



Prefeitura de Caruaru

GP - Gabinete da Prefeita

15 de Junho de 2021

Ofício 2.948/2021

Destinatário

Bruno Henrique Silva de Oliveira -

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 1.996/2021**

Excelentíssimo Senhor
Bruno Henrique Silva de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Caruaru-PE

Cumprimentando-o, em resposta ao Requerimento nº 1.996/2021 - pedido de informação de autoria do Vereador Fagner Fernandes, encaminho em anexo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

—

Raquel Lyra
Prefeita de Caruaru

Anexos:

Memorando_19349.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Raquel Teixeira Lyra Lucen...	15/06/2021 19:30:37	1Doc RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA CPF 027.929.794-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4F62-4F9C-B043-01BA**



Memorando 19.349/2021



De: **Adiclênio Domingos da Silva** Setor: **SIURB - COB - Coordenação de Obras**

Despacho: **4- 19.349/2021**

Para: **SIURB - GOB - Gerência de Obras AC: Emanuel Messias Marques**

Assunto: **Encaminha Requerimento nº 1.996/2021 - pedido de informação**

Caruaru/PE, 02 de Junho de 2021

Prezado, bom dia.

Em atenção à solicitação feita através do Requerimento nº 1.996/2021 - pedido de informação do Vereador Fagner Fernandes datado de 13 de maio de 2021, da obra do Prédio da Casa Rosa, no município de Caruaru. Informamos o que segue:

1. Qual a razão da obra estar parada e com atraso de um ano?

Resp: A obra da Casa Rosa, com pouco mais de 86,00% de evolução, necessitou ser paralisada, para que houvesse a liberação das áreas de entorno e acesso da mesma. O que ocorreu, é que diante de todo o período pandêmico e das feiras de final de ano, natal e ano novo, tal processo, iniciou-se apenas em maio de 2021 e ainda está em andamento. Só após a conclusão desse processo, poderemos retomar a execução da obra, uma vez que há de se instalar um castelo d'água, complemento do projeto de incêndio da edificação, conforme exigência do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. A Secretaria de Serviços Públicos é a responsável pela administração da Feira, e por todo o processo de relocação desses lojistas da área de entorno e acesso que devem ser retirados para possibilitar a entrada de caminhão munck e manobra para instalação do equipamento (castelo).

2. Qual o prazo para retorno da obra?

Resp: O prazo de retorno, depende exclusivamente da liberação das áreas citadas acima. No entanto, há uma previsão de retomada dos serviços em até 30 dias, contados deste início de junho.

3. Qual prazo real para conclusão da obra?

Resp: O prazo de execução para conclusão é de aproximadamente 3 meses.

Atenciosamente.

ADICLÊNIO DOMINGOS DA SILVA

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras

Engenheiro Civil - CREA PE 057.786