



Prefeitura de Caruaru

GP - Gabinete da Prefeita

28 de Junho de 2021

Ofício 3.109/2021

Destinatário

Bruno Henrique Silva de Oliveira -

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 2.112/2021**

Excelentíssimo Senhor
Bruno Henrique Silva de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Caruaru-PE

Cumprimentando-o, em resposta ao Requerimento nº 2.112/2021, de autoria do Vereador Fagner Fernandes, encaminho em anexo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

—

Raquel Lyra
Prefeita de Caruaru

Anexos:

Memorando_20376.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Raquel Teixeira Lyra Lucen...	28/06/2021 21:11:17	1Doc RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA CPF 027.929.794-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CC4F-EBFD-A5A4-1E4D**



Memorando 20.376/2021



De: **Adiclênio Domingos da Silva** Setor: **SIURB - COB - Coor Obras**

Despacho: **4- 20.376/2021**

Para: **SIURB - GOB - Gerência de Obras** AC: **Emanuel Messias Marques**

Assunto: **Encaminha Requerimento nº 2.112/2021 - pedido de informação**

Caruaru/PE, 02 de Junho de 2021

Prezado, bom dia.

Em atenção à solicitação feita através do Requerimento nº 2.112/2021 - pedido de informação do Vereador Fagner Fernandes datado de 25 de maio de 2021, da obra do Prédio do Mercado de Farinha, no município de Caruaru. Informamos o que segue:

1. Qual a razão da obra estar parada e com atraso de um ano?

Resp: A obra do Mercado de Farinha, com pouco mais de 39,00% de evolução, necessitou ser paralisada, para que houvesse a liberação de umas das laterais do prédio, onde haviam comerciantes. O que ocorreu, é que diante de todo o período pandêmico e das feiras de final de ano, natal e ano novo, tal processo, iniciou-se apenas em fevereiro de 2021, logo quando a empresa sinalizou paralisar os serviços, diante da morosidade de tal liberação. A Secretaria de Serviços Públicos é a responsável pela administração da Feira, e por todo o processo de relocação desses lojistas.

2. Qual o prazo para retorno da obra?

Resp: O prazo de retorno, depende exclusivamente da liberação das áreas da Casa Rosa e do Mercado de Carne, uma vez que trata-se de 1 único contrato. No entanto, há uma previsão de retomada dos serviços em até 30 dias, contados deste início de junho. Período este, que deverá ocorrer a relocação e liberação do Mercado de Carne, que representa mais de 55,00% do valor contratado.

3. Qual prazo real para conclusão da obra?

Resp: O prazo de execução para conclusão é de aproximadamente 5 meses.

Att,

—
ADICLÊNIO DOMINGOS DA SILVA

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras

Engenheiro Civil - CREA PE 057.786