



Prefeitura de Caruaru

GP - Gabinete da Prefeita

11 de Junho de 2021

Ofício 2.898/2021

Destinatário

Bruno Henrique Silva de Oliveira -

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 1.962/2021**

Excelentíssimo Senhor
Bruno Henrique Silva de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Caruaru-PE

Cumprimentando-o, em resposta ao Requerimento nº 1.962/2021 - pedido de informação de autoria do Vereador Fagner Fernandes, encaminho em anexo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

—

Raquel Lyra
Prefeita de Caruaru

Anexos:

Memorando_18480.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Raquel Teixeira Lyra Lucen...	11/06/2021 17:39:12	1Doc RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA CPF 027.929.794-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F503-42A7-0587-73CE**



Memorando 18.480/2021



De: **Emanuel Messias Marques** Setor: **SIURB - GOB - Gerê**

Despacho: **3- 18.480/2021**

Para: **SIURB - SEO - Secretaria Executiva de Obras**

Assunto: **Encaminha Requerimento nº 1.962/2021 - pedido de informação**

Caruaru/PE, 14 de Maio de 2021

Prezados, Bom dia.

Em atenção à solicitação feita através do Requerimento nº 1.962/2021 - pedido de informação do Vereador Fagner Fernandes datado de 11 de maio de 2021, sobre a obra de reconstrução da Escola Municipal Capitão João Velho, no distrito de Serra Velha, 3º Distrito de Caruaru. Informamos o que segue:

a) Qual a razão da obra estar parada?

A obra encontra-se em andamento. Esteve paralisada até fevereiro devido a processo de desapropriação de parte do terreno, para melhor adequação do projeto.

b) Qual a previsão para retorno da obra?

A obra foi retomada em março.

c) Qual prazo real para conclusão da obra?

A previsão de conclusão 1º semestre de 2022.

Atenciosamente.

—
Emanuel Messias Marques

CREA-SP 5063403467

Gerente Geral de Obra

Matricula - 52.137-9